

Приложение N 1  
к Правилам по охране труда  
при строительстве, реконструкции  
и ремонте, утвержденным  
Приказом Министерства труда  
и социальной защиты  
Российской Федерации  
от 11 декабря 2020 г. N 883н

Акт-допуск  
для производства строительно-монтажных работ на территории  
действующего объекта строительного производства

г. Коломна Московской области

"29" января 2022 г.

(место составления)

ПАО "Завод радиоприборов"

(наименование действующего производственного объекта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель застройщика (технического заказчика), эксплуатирующего действующий объект, директор ООО "СТРОИТЕЛЬ-РУСЬ" Мавыкин С.З., и представитель руководителя действующего предприятия директор ПАО "Завод радиоприборов" Глядаев Ж.Ф., составили настоящий акт о нижеследующем.

Застройщик (технический заказчик) предоставляет объект  
цех выпуска печатных плат N 5

-----,  
(наименование объекта, участка, территории)  
ограниченный координатами  
11 град. 11', 22 град. 22', 33 град. 33', 44 град. 44', чертёж N 5

-----,  
(наименование осей, отметок и номер чертежа)  
для производства на нем строительно-монтажных работ под руководством  
технического персонала, осуществляющего строительство, на следующий срок:

начало "30" января 2022 г.

окончание "16" июля 2022 г.

До начала строительного производства необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель
1) определение способов и выбор средств механизации для проведения работ;	29.01.2022 - 30.01.2022	Гл. инженер Петухов А.В.
2) установление последовательности выполнения работ;	29.01.2022 - 30.01.2022	Гл. инженер Петухов А.В.
3) разработка схемы монтажа и демонтажа оборудования, а также его перемещения на площадке;	29.01.2022 - 30.01.2022	Гл. инженер Петухов А.В.
4) определение номенклатуры и необходимого количества средств коллективной защиты, необходимых для применения в конструкции машин, а также при организации рабочих мест;	29.01.2022 - 30.01.2022	Гл. инженер Петухов А.В.
5) первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций (стен, панелей, ограждений балконов и	30.01.2022 - 31.01.2022	Гл. инженер Петухов А.В.

проемов);		
6) применение коллективных средств защиты работников и ограждающих устройств, соответствующих конструктивным и объемно-планировочным решениям возводимого здания и удовлетворяющих требованиям безопасности труда;	30.01.2022 - 31.01.2022	Гл. инженер Петухов А.В.
7) крепление коллективных средств защиты работников и индивидуальных систем обеспечения безопасности работ на высоте;	30.01.2022 - 31.01.2022	Гл. инженер Петухов А.В.
8) разработка графика выполнения совместных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательного для участников строительного производства на данной территории;	30.01.2022 - 31.01.2022	Директор Мавыкин С.З.
9) допуск на производственную территорию в соответствии с установленными требованиями только участников строительства;	30.01.2022 - 16.07.2022	Гл. инженер Петухов А.В.
10) обеспечение выполнения общих мероприятий охраны труда и координации действий участников строительного производства по реализации мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ, согласно акту-допуску и графику выполнения совместных работ;	30.01.2022 - 16.07.2022	Гл. инженер Петухов А.В.
11) постоянный контроль исправности используемого оборудования, приспособлений, инструмента, наличия и целостности ограждений, защитного заземления и других средств защиты до начала и в процессе работы на своих рабочих местах, осуществляемый работниками;	30.01.2022 - 16.07.2022	Гл. инженер Петухов А.В.
12) оперативный контроль за состоянием условий и охраны труда, проводимый руководителями (производителями) работ совместно с полномочными представителями работников;	30.01.2022 - 16.07.2022	Гл. инженер Петухов А.В.
13) периодический контроль за состоянием условий и охраны труда в структурных подразделениях и на участках строительного производства, проводимый работодателем (его полномочными представителями, включая специалистов службы охраны труда) совместно с представителями первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников согласно утвержденным планам;	30.01.2022 - 16.07.2022	Гл. инженер Петухов А.В.
14) поощрение за безаварийную работу на строительстве объекта	20.02.2022 - 21.07.2022	Директор Мавыкин С.З.

Представитель застройщика (технического застройщика), эксплуатирующего объект  
 МАВЫКИН директор Мавыкин С.З.  
 -----  
 (подпись)

Представитель руководителя действующего предприятия  
 ГЛЯДАЕВ директор Глядаев Ж.Ф.  
 -----  
 (подпись)

