

Акт о приостановлении строительства
(образец заполнения)

Унифицированная форма N КС-17

Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. N 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322010
Инвестор	ООО "Нанозлектрод", г. Москва, ул. Электродная, вл. 18, т/ф (495) 300-55-26 ----- по ОКПО	85811263
	(организация, адрес, телефон, факс) ООО "Нанозлектрод", г. Москва, ул. Электродная, вл. 18, т/ф (495) 300-55-26	
Заказчик (генподрядчик)	----- по ОКПО	85811263
	(организация, адрес, телефон, факс) ООО "МегаЛего", Московская обл., г. Реутов, ул. Парковая, д. 11а, т/ф (498) 855-48-37	
Подрядчик (субподрядчик)	----- по ОКПО	10657332
	(организация, адрес, телефон, факс)	
Стройка	Складской корпус на территории предприятия (г. Москва, ул. Электродная, вл. 18) ----- (наименование, адрес)	-
	Вид деятельности по ОКДП	26.11 <*>

Договор подряда (контракт)	номер	7		
	дата	07	12	2021
Основание для разрешения Разрешение Комитета по государственному строительному надзору г. Москвы	номер	56-П13 МГЭ		
на строительство ----- (наименование документа)	дата	12	08	2021
Основание для приостановления Распоряжение руководителя ООО "Нанозлектрод" о приостановлении строительства и консервации объекта на срок 12 мес.	номер	15		
строительства ----- (наименование документа)	дата	16	03	2022
Вид операции	-			

	Номер документа	Дата составления
АКТ	2	16.03.2022

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Итого	5 000 000-00	4 700 000-00	1 500 000-00	1 400 000-00	1 620 000-00	100 000-00	-	200 000-00
-------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	---	------------

Оборотная сторона формы N КС-17

Номер по порядку	Наименование и назначение объектов, работ и затрат, приостановленных строительством	Код	Дата начала строительства	Полная сметная (договорная) стоимость, руб.		Сметная (договорная) стоимость выполненных работ на дату приостановления, руб.		Фактические затраты на дату приостановления строительства по балансу застройщика, руб.	Средства, необходимые для расчетов с подрядной организацией, включая незавершенное производство, руб.	В том числе: убытки и неустойки подрядной организации, связанные с расторжением договоров на поставку материалов, конструкций, руб.	Стоимость работ и затрат, необходимых на консервацию, руб.
				всего	в том числе строительные монтажные работы	всего	в том числе строительные монтажные работы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по акту				5 000 000-00	4 700 000-00	1 500 000-00	1 400 000-00	1 620 000-00	100 000-00	-	200 000-00

Руководитель организации заказчика _____
 (подпись) _____
 Марусева

Директор _____
 (подпись) _____
 Марусев Р.Д.

Главный бухгалтер _____
 (подпись) _____

_____ (расшифровка подписи)
 Марусева А.Д.

_____ (расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель подрядной организации	Генеральный директор	<i>Алексеева</i>	Алексеева О.П.
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
		<i>Кондратьев</i>	Кондратьев Л.К.
Главный бухгалтер		(подпись)	(расшифровка подписи)

М.П.

<*> В текущем образце сохранено название строки "Вид деятельности по ОКДП", указанное в унифицированной форме N КС-17 "Акт о приостановлении строительства". ОК 004-93. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) (утв. Постановлением Госстандарта России от 06.08.1993 N 17) утратил силу в связи с изданием Приказа Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст. В связи с этим по строке "Вид деятельности по ОКДП" указан код по ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД2) (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст).
