

Номер по порядку	Наименование и назначение объектов, не завершенных строительства (в т.ч. виды, этапы работ)	Способ производства строительных работ	Дата начала строительства	Полная сметная (договорная) стоимость, руб.		Сметная (договорная) стоимость выполненных работ (этапов) на дату инвентаризации		Объем выполненных работ		Фактические затраты на дату инвентаризации по данным бухгалтерского учета	Договор (в случае производства строительных работ подрядным способом)	Сведения о подрядчике (в случае производства строительных работ подрядным способом)
				всего	в том числе строительные монтажные работы	всего	в том числе строительные монтажные работы	всего	в том числе строительные монтажные работы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Товарный склад	смешанный	05.06.2020	600 000-00	500 000-00	300 000-00	200 000-00	50%	40%	300 000-00	-	-
	в том числе:											
	- проектные работы	подрядный	05.06.2020	100 000-00	-	100 000-00	-	100%	-	100 000-00	от 03.06.2020 N 106-10	ООО "Техпроект-М"
	- установка бетонных конструкций монолитных	хозяйственный	05.08.2020	100 000-00	100 000-00	100 000-00	100 000-00	100%	100%	98 000-00	-	-
	- монтаж металлических конструкций	хозяйственный	23.10.2020	200 000-00	200 000-00	100 000-00	100 000-00	50%	50%	102 000-00	-	-
	- подводка коммуникаций	подрядный	-	150 000-00	150 000-00	-	-	0%	-	-	от 03.08.2020 N 126-10	ООО "Строитель"

	- отделочные работы	хозяйственный	-	50 000-00	50 000-00	-	-	0%	-	-	-	-
2	Гараж	подрядный	04.09.2020	400 000-00	325 000-00	115 000-00	40 000-00	28,75%	12,31%	115 000-00	от 21.08.2020 N 156-10	ООО "Домстрой"
	в том числе:											
	- этап I	подрядный	09.09.2020	75 000-00	-	75 000-00	-	100%	-	75 000-00	-	-
	- этап II	подрядный	30.10.2020	40 000-00	40 000-00	40 000-00	40 000-00	100%	100%	40 000-00	-	-
	- этап III	подрядный	28.12.2020	200 000-00	200 000-00	-	-	0%	0%	-	-	-
	- этап IV	подрядный	22.01.2021	85 000-00	85 000-00	-	-	0%	0%	-	-	-
			Итого	1 000 000-00	825 000-00	415 000-00	240 000-00	X	X	415 000-00	X	X

2 (Два)

а) количество порядковых номеров -----
прописью

Четыреста пятнадцать тысяч
б) сумма фактических затрат -----
прописью

00

руб. ----- коп.

Все подсчеты итогов по инвентаризационной описи объектов незавершенного капитального строительства проверены.

	Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита и методологии учета	<i>Выгодский</i>	Н.Я. Выгодский
Председатель комиссии	-----	-----	-----
	должность	подпись	расшифровка подписи

	Главный бухгалтер	<i>Оганян</i>	С.Ю. Оганян
Члены комиссии:	-----	-----	-----
	должность	подпись	расшифровка подписи
	Бухгалтер	<i>Онопко</i>	Н.С. Онопко
	-----	-----	-----
	должность	подпись	расшифровка подписи

	Старший инженер хозяйственного отдела	<i>Свиридова</i>	К.Г. Свиридова
	-----	-----	-----
	должность	подпись	расшифровка подписи

Все объекты капитального строительства, поименованные в
1 2
настоящей инвентаризационной описи с N ----- по N -----,
комиссией проверены в натуре в моем (нашем) присутствии и внесены
в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не
имею (не имеем). Объекты незавершенного капитального
строительства, перечисленные в описи, находятся на моем (нашем)
ответственном хранении.

Лицо (а), ответственное (ые) за сохранность объектов капитального строительства:

	Инженер по капитальному строительству	<i>Бобров</i>	К.С. Бобров
	-----	-----	-----
	должность	подпись	расшифровка подписи
	-	-	-
	-----	-----	-----
	должность	подпись	расшифровка подписи

-

-

должность подпись расшифровка подписи
30 ноября 2020
"---" ----- г.

Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил

Бухгалтер Онопко Н.С. Онопко

должность подпись расшифровка подписи
30 ноября 2020
"---" ----- г.
